

2 GRÁFICOS

2.9 DIAGRAMA DE GANTT

A este gráfico también se lo conoce como cronograma o gráfico de previsión, en su estructura que es de doble entrada constan las actividades (filas) y el tiempo (columnas) que se relacionan por medio de marcas que permiten determinar la fecha en la que se desarrollará cada actividad.

Nº	TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDADES	Junio 2003				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
1	Diseño del proyecto	■	■																										
2	Presentación y aprobación y designación de Tutor			■	■	■	■																						
3	1º Tutoría					■	■																						
4	Desarrollo del capítulo 1							■	■	■	■	■	■																
5	2º Tutoría									■	■	■	■																
6	Desarrollo del capítulo 2												■	■	■	■	■	■	■										
7	Diseño y aplicación del instrumento																			■	■								
8	3º Tutoría																				■	■	■	■					
9	Procesamiento de la información																							■	■	■			
10	Preparación del borrador																									■	■	■	
11	4º Tutoría																											■	
12	Redacción final																												■
13	Presentación y aprobación de la tesis																												

Es necesario indicar que además se puede con marcas de diferente color ir determinando los tiempos de ejecución real como medio de comprobación