

Gerencia de proyectos

Control de lectura T-GP 2025 IS A

Nombre: Daniela López Curso: Cebon "A" Fecha: 2025/11/13

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2.GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

✓ 16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Municio Patricia Curso: Depto A Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura L-GP 2025 IS A

Nombre: Byron Parra Curso: 8^{vo} "A" Fecha: _____

05

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer,
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 ISA

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1-GP 2025 1S A

Nombre: Edwin Ochoa

Curso: 8^{vo} "A"

Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2.GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura I GP 2025 1S A

Nombre: Edwin Ochoa Curso: 5^{ta} A^{ta} Fecha: 13-05-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?
- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
 - b. Asignar tareas específicas a los responsables.
 - c. Crear un diagrama de barras organizado.
 - d. Construir una EDT.
17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?
- a. Una actividad que debe completarse
 - b. Un resultado único y verificable del proyecto
 - c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
 - d. El cronograma general del proyecto
18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?
- a. La regla de finalización
 - b. La regla de los entregables
 - c. La regla del 100%
 - d. La regla del alcance
19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?
- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
 - b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
 - c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
 - d. Un resumen de los objetivos del proyecto
20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?
- a. Solo proyectos con enfoque externo
 - b. Solo programas con múltiples partes interesadas
 - c. Proyectos con enfoque interno y externo
 - d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: Cristian Quevedo

Curso: 8^{vo} "A"

Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow *
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter *
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter *
- d. Análisis FODA *

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida *
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto *
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto *
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental *

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto *
- b. Pueden dificultar la asignación de roles *
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto *
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales *

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras *
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales *
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto *
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones *

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas. *
- b. Reducir el retraso en la información. *
- c. Reducir el coste de los materiales. *
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos. *

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas *
- b. El presupuesto del proyecto *
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada *
- d. La ubicación del proyecto *

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Cristian Quintero

Curso: 6^{to} "A"

Fecha: 13-05-25

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla *
- b. Capataces *
- c. Ingenieros *
- d. Jefes de obra *

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Cristian Quevedo Curso: B^{no} "D" Fecha: 13-05-25

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto.
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1.GP 2025 IS A

Nombre: Anthony Gallegos

Curso: 8^{va} A

Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura L-GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 IS A

Nombre: Fayer Aguando Curso: 8vo A Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura L-GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 IS A

Nombre: Jesús Cárdenas Curso: 5^a A Fecha: 15/03/2023

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: Johan González Curso: 5^a A Fecha: 22/01/25

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1-GP 2025 1S A

Nombre: José Córdova Curso: 5º 2º Fecha: 20/05/2024

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura L-GP 2025 IS A

Nombre: Juan Pablo Santos Curso: 9^{to} A Fecha: 13-03-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?
- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
 - b. Asignar tareas específicas a los responsables.
 - c. Crear un diagrama de barras organizado.
 - d. Construir una EDT.
17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?
- a. Una actividad que debe completarse
 - b. Un resultado único y verificable del proyecto
 - c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
 - d. El cronograma general del proyecto
18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?
- a. La regla de finalización
 - b. La regla de los entregables
 - c. La regla del 100%
 - d. La regla del alcance
19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?
- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
 - b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
 - c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
 - d. Un resumen de los objetivos del proyecto
20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?
- a. Solo proyectos con enfoque externo
 - b. Solo programas con múltiples partes interesadas
 - c. Proyectos con enfoque interno y externo
 - d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura X GP 2025 1S A

Nombre: Maria del Mar Gallegos Curso: 8vo "N" Fecha: 09

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 IS A

Nombre: Hector Bayo Curso: Química A Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura Z-GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
- a. Establecer qué se debe hacer
 - b. Controlar el presupuesto del proyecto
 - c. Gestionar la fuerza laboral
 - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
- a. Cualificación del personal
 - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
 - c. Falta de información
 - d. Adaptación a la nueva cultura
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
- a. Jefes de cuadrilla
 - b. Capataces
 - c. Ingenieros
 - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
- a. 85.5%
 - b. 90.5%
 - c. 95.5%
 - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
 - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
 - c. Identificar los riesgos del proyecto.
 - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
- a. Documentar el cronograma del proyecto.
 - b. Documentar el alcance del proyecto.
 - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
 - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
- a. Carta del proyecto
 - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
 - c. Diagrama de Red del Proyecto
 - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
- a. Más de doce semanas
 - b. Entre cuatro y seis semanas
 - c. Más o menos ocho semanas
 - d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 1S A

Nombre: Pamela Solano Peña Dorado Curso: 2no A Fecha: 2025/25/13

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 1S A

Nombre: Pamela Solórzano Pineda Bernal Curso: 2no A Fecha: 13/05/2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 IS A

Nombre: Cristóbal Follas Curso: 8vo Fecha: _____

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?
a. 50%
b. 25%
c. 75%
d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?
a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
b. Las Cinco Fuerzas de Porter
c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?
a. Estableciendo una jerarquía rígida
b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
d. Minimizando la comunicación interdepartamental
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?
a. No son significativos para el éxito del proyecto
b. Pueden dificultar la asignación de roles
c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?
a. Líneas de reporte claras
b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?
a. Aumentar el número de partes interesadas.
b. Reducir el retraso en la información.
c. Reducir el coste de los materiales.
d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?
a. El número de partes interesadas
b. El presupuesto del proyecto
c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 1S A

Nombre: Cristóbal Espino Curso: Evo "A" Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura I-GP 2025 1S A

Nombre: Stefany Santos Curso: 2 A Fecha: 10

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
- a. Establecer qué se debe hacer
 - b. Controlar el presupuesto del proyecto
 - c. Gestionar la fuerza laboral
 - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
- a. Cualificación del personal
 - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
 - c. Falta de información
 - d. Adaptación a la nueva cultura
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
- a. Jefes de cuadrilla
 - b. Capataces
 - c. Ingenieros
 - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
- a. 85.5%
 - b. 90.5%
 - c. 95.5%
 - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
 - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
 - c. Identificar los riesgos del proyecto.
 - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
- a. Documentar el cronograma del proyecto.
 - b. Documentar el alcance del proyecto.
 - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
 - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
- a. Carta del proyecto
 - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
 - c. Diagrama de Red del Proyecto
 - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
- a. Más de doce semanas
 - b. Entre cuatro y seis semanas
 - c. Más o menos ocho semanas
 - d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1-GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura L-GP 2025 1S A

Nombre: Obelias Ayala Curso: 8^o A Fecha: 10/05/2023

10

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

No vale

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2-GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas. -
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto -
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto -
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo -
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura L.GP 2025 IS A

Nombre: Ingrida Flo Curso: 5^{vo} A Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura L.GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: Lady Lapo Curso: 8^{vo} A Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

05

Nombre: Bruno Oribe Lopez Curso: 15+05 Fecha: 11-12-2023

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?
 a. 50%
 b. 25%
 c. 75%
 d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?
 a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
 b. Las Cinco Fuerzas de Porter
 c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
 d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?
 a. Estableciendo una jerarquía rígida
 b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
 c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
 d. Minimizando la comunicación interdepartamental
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?
 a. No son significativos para el éxito del proyecto
 b. Pueden dificultar la asignación de roles
 c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
 d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?
 a. Líneas de reporte claras
 b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
 c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
 d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?
 a. Aumentar el número de partes interesadas.
 b. Reducir el retraso en la información.
 c. Reducir el coste de los materiales.
 d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?
 a. El número de partes interesadas
 b. El presupuesto del proyecto
 c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
 d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse.
- b. Un resultado único y verificable del proyecto.
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto.
- d. El cronograma general del proyecto.

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización.
- b. La regla de los entregables.
- c. La regla del 100%.
- d. La regla del alcance.

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto.
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto.
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto.
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto.

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo.
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas.
- c. Proyectos con enfoque interno y externo.
- d. Proyectos con objetivos poco claros.

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 IS A

Nombre: Diana Peña Curso: 3^o A Fecha: _____

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS) -
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

eficiencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: Elizabeth Urgiles

Curso: 2do "A"

Fecha: 13-05-2025

06

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas
- b. Reducir el retraso en la información
- c. Reducir el coste de los materiales
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1

Nombre

1.
P
a
h
c. i
d. C

18. E

Progr

a. Ma

(6) Pau

C. MTS

Gerencia de proyectos

Control de lectura LGP 2025 1S A

Nombre: Josellon Esteva

Curso: 8º A

Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura LPS 2025 IS A

Nombre: Amelton Torres Curso: 8° 'A' Fecha: 11-05-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Jonathan Estro Curso: 8º "A" Fecha: 11/05/2025

✓ 16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Alexis Marchero Curso: Bvo A Fecha: 13 Mayo 2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85,5%
- b. 90,5%
- c. 95,5%
- d. 99,5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

✓ 16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- ✓ b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- ✓ a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- ✓ c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: José Calderón Curso: 8° A° Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1 GP 2025 IS A

Nombre: José Calderón Curso: 8^{va} A Fecha: 13-05-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: José Calderón Curso: 8^a Aⁿ Fecha: 13-05-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: Andrea Torres

Curso: 8vo A

Fecha: 13-05-2025

10

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

Gerencia de proyectos

Control de lectura 1-GP 2025 IS A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
- a. Establecer qué se debe hacer
 - b. Controlar el presupuesto del proyecto
 - c. Gestionar la fuerza laboral
 - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
- a. Cualificación del personal -
 - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
 - c. Falta de información
 - d. Adaptación a la nueva cultura -
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
- a. Jefes de cuadrilla
 - b. Capataces
 - c. Ingenieros
 - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
- a. 85.5%
 - b. 90.5%
 - c. 95.5%
 - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
 - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
 - c. Identificar los riesgos del proyecto.
 - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
- a. Documentar el cronograma del proyecto.
 - b. Documentar el alcance del proyecto.
 - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
 - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
- a. Carta del proyecto
 - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
 - c. Diagrama de Red del Proyecto
 - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
- a. Más de doce semanas
 - b. Entre cuatro y seis semanas
 - c. Más o menos ocho semanas
 - d. Una semana

Gerencia de proyectos

Control de lectura 2 GP 2025 1S A

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

