

## Proyectos

### Examen 2 GP 2025 IS B

Nombre: VILCOR VILTA

Curso: 8<sup>vo</sup> "D"

Fecha: 13-05-2025

OS

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b.  Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b.  Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a.  El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: VICTOR RIERA Curso: 8<sup>vo</sup> B<sup>o</sup> Fecha: 13-05-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: VICTOR RIVERA Curso: 2º E Fecha: 13-05-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Jain Velasco

Curso: 8<sup>va</sup>-B\*

Fecha: 13/05/2025

07

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Kevin Velasco Curso: 2º 'B' Fecha: \_\_\_\_\_

✓ 16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

✓ 17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

✓ 19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

18. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Daid Aullo Curso: 8<sup>vo</sup> "B" Fecha: 06

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: David Avila Curso: 8<sup>vo</sup> B<sup>3</sup> Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: David Aullo Curso: 8<sup>vo</sup> 1<sup>er</sup> Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?
- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
  - b. Asignar tareas específicas a los responsables.
  - c. Crear un diagrama de barras organizado.
  - d. Construir una EDT.
17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?
- a. Una actividad que debe completarse
  - b. Un resultado único y verificable del proyecto
  - c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
  - d. El cronograma general del proyecto
18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?
- a. La regla de finalización
  - b. La regla de los entregables
  - c. La regla del 100%
  - d. La regla del alcance
19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?
- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
  - b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
  - c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
  - d. Un resumen de los objetivos del proyecto
20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?
- a. Solo proyectos con enfoque externo
  - b. Solo programas con múltiples partes interesadas
  - c. Proyectos con enfoque interno y externo
  - d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Adriana Romero

Curso: 8<sup>va</sup> "B"

Fecha: 13-05-2025

10

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
  - a. Establecer qué se debe hacer
  - b. Controlar el presupuesto del proyecto
  - c. Gestionar la fuerza laboral
  - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
  - a. Cualificación del personal
  - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
  - c. Falta de información
  - d. Adaptación a la nueva cultura
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
  - a. Jefes de cuadrilla
  - b. Capataces
  - c. Ingenieros
  - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
  - a. 85.5%
  - b. 90.5%
  - c. 95.5%
  - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
  - a. Determinar el presupuesto del proyecto.
  - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
  - c. Identificar los riesgos del proyecto.
  - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
  - a. Documentar el cronograma del proyecto.
  - b. Documentar el alcance del proyecto.
  - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
  - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
  - a. Carta del proyecto
  - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
  - c. Diagrama de Red del Proyecto
  - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
  - a. Más de doce semanas
  - b. Entre cuatro y seis semanas
  - c. Más o menos ocho semanas
  - d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas,
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: Anahi Guiseppe

Curso: 5<sup>to</sup> "B"

Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Anohi Quishpe

Curso: 8<sup>vo</sup> 'B' Fecha: 13-05-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Anah Quishpe Curso: 5<sup>to</sup> 'B' Fecha: 18-03-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



02

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Alejandro Velastegui Curso: 5<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Fecha: 11-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: Alejandro Velastegui Curso: 8<sup>o</sup> Fecha: 17-05-23

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Alejandro Velastegui Curso: 8<sup>o</sup> Fecha: 13-05-25

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Vanessa Vilema

Curso: 8º B

Fecha: 13 - 05 - 2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?  
a. 50%  
b. 25%  
c. 75%  
d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?  
a. Jerarquía de Necesidades de Maslow  
b. Las Cinco Fuerzas de Porter  
c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter  
d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?  
a. Estableciendo una jerarquía rígida  
b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto  
c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto  
d. Minimizando la comunicación interdepartamental
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?  
a. No son significativos para el éxito del proyecto  
b. Pueden dificultar la asignación de roles  
c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto  
d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?  
a. Líneas de reporte claras  
x b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales  
c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto  
d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?  
a. Aumentar el número de partes interesadas.  
x b. Reducir el retraso en la información.  
c. Reducir el coste de los materiales.  
d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?  
a. El número de partes interesadas  
b. El presupuesto del proyecto  
x c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada  
d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

Respuesta  
No válida

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Bryan Remache

Curso: 8<sup>no</sup> "B"

Fecha: 2025-05-13

06

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Jhonn Francisco G Curso: 8<sup>va</sup> "B" Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables -
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto -
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: JANESSA MUÑOZ

Curso: 2<sup>do</sup> "B"

Fecha: 07

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Jonathan Lemo

Curso: 8<sup>vo</sup> B<sup>a</sup>

Fecha: 13-05-2023

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 30%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: David Montañu

Curso: 8<sup>av</sup> B<sup>a</sup> Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: David Montaña Curso: 8<sup>vo</sup> B<sup>n</sup> Fecha: 15/05/2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
- a. Establecer qué se debe hacer
  - b. Controlar el presupuesto del proyecto
  - c. Gestionar la fuerza laboral
  - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
- a. Cualificación del personal
  - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
  - c. Falta de información
  - d. Adaptación a la nueva cultura
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
- a. Jefes de cuadrilla
  - b. Capataces
  - c. Ingenieros
  - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
- a. 85.5%
  - b. 90.5%
  - c. 95.5%
  - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
  - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
  - c. Identificar los riesgos del proyecto.
  - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
- a. Documentar el cronograma del proyecto.
  - b. Documentar el alcance del proyecto.
  - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
  - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
- a. Carta del proyecto
  - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
  - c. Diagrama de Red del Proyecto
  - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
- a. Más de doce semanas
  - b. Entre cuatro y seis semanas
  - c. Más o menos ocho semanas
  - d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: David Montaña

Curso: 6<sup>to</sup> B<sup>n</sup>

Fecha: 3/05/2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: Alupón Juan Carlos Curso: Octavo "A" Fecha: 13/09/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Rumipumba Jason Curso: 2<sup>do</sup> 'G' Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Rumi paribar Taison Curso: 8<sup>o</sup> B' Fecha: 13-05-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Rumipomda Jaison Curso: 2da "B" Fecha: 13-05-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Bryan Pulgar Curso: 8 Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?  
 a. 50%  
 b. 25%  
 c. 75%  
 d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?  
 a. Jerarquía de Necesidades de Maslow  
 b. Las Cinco Fuerzas de Porter  
 c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter  
 d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?  
 a. Estableciendo una jerarquía rígida  
 b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto  
 c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto  
 d. Minimizando la comunicación interdepartamental
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?  
 a. No son significativos para el éxito del proyecto  
 b. Pueden dificultar la asignación de roles  
 c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto  
 d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?  
 a. Líneas de reporte claras  
 b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales  
 c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto  
 d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?  
 a. Aumentar el número de partes interesadas.  
 b. Reducir el retraso en la información.  
 c. Reducir el coste de los materiales.  
 d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?  
 a. El número de partes interesadas  
 b. El presupuesto del proyecto  
 c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada  
 d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Bryan Pulgar Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: Bryan Pulgar Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

✓ 16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- ✓ b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- ✓ c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Daquilema Lady

Curso: Octavo 'B' Fecha: 2025/05/13

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: Daquilema Lady Curso: Octavo "B" Fecha: 23/05/2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85,5%
- b. 90,5%
- c. 95,5%
- d. 99,5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Daguitema Lady Curso: Octavo "B" Fecha: 13/05/2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?
- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
  - b. Asignar tareas específicas a los responsables.
  - c. Crear un diagrama de barras organizado.
  - d. Construir una EDT.
17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?
- a. Una actividad que debe completarse
  - b. Un resultado único y verificable del proyecto
  - c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
  - d. El cronograma general del proyecto
18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?
- a. La regla de finalización
  - b. La regla de los entregables
  - c. La regla del 100%
  - d. La regla del alcance
19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?
- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
  - b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
  - c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
  - d. Un resumen de los objetivos del proyecto
20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?
- a. Solo proyectos con enfoque externo
  - b. Solo programas con múltiples partes interesadas
  - c. Proyectos con enfoque interno y externo
  - d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Fernando SANCHEZ Curso: 8<sup>va</sup> - B Fecha: 13/09/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Fernando Gomez Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b.  Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c.  Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c.  Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Tamara Ungo Curso: 5<sup>o</sup> "B" Fecha: 12-03-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B



Nombre: Festherrey Wilkapi Curso: Ev 13 Fecha: \_\_\_\_\_

En el cuestionario a continuación responde 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Camila Paredes Curso: 8<sup>vo</sup> "B" Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responde 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?  
a. 50%  
b. 25%  
c. 75%  
d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?  
a. Jerarquía de Necesidades de Maslow  
b. Las Cinco Fuerzas de Porter  
c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter  
d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?  
a. Estableciendo una jerarquía rígida  
b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto  
c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto  
d. Minimizando la comunicación interdepartamental <
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?  
a. No son significativos para el éxito del proyecto  
b. Pueden dificultar la asignación de roles  
c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto  
d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?  
a. Líneas de reporte claras  
b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales  
c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto  
d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?  
a. Aumentar el número de partes interesadas. +  
b. Reducir el retraso en la información.  
c. Reducir el coste de los materiales.  
d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?  
a. El número de partes interesadas  
b. El presupuesto del proyecto +  
c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada  
d. La ubicación del proyecto >

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Darwin Aucamela Curso: Evo "B" Fecha: 13/05/2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?  
 a. 50%  
 b. 25%  
 c. 75%  
 d. 10%
2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?  
 a. Jerarquía de Necesidades de Maslow  
 b. Las Cinco Fuerzas de Porter  
 c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter  
 d. Análisis FODA
3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?  
 a. Estableciendo una jerarquía rígida  
 b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto  
 c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto  
 d. Minimizando la comunicación interdepartamental
4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?  
 a. No son significativos para el éxito del proyecto  
 b. Pueden dificultar la asignación de roles  
 c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto  
 d. Solo son relevantes en estructuras funcionales
5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?  
 a. Líneas de reporte claras  
 b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales  
 c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto  
 d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones
6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?  
 a. Aumentar el número de partes interesadas.  
 b. Reducir el retraso en la información.  
 c. Reducir el coste de los materiales.  
 d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.
7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?  
 a. El número de partes interesadas  
 b. El presupuesto del proyecto  
 c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada  
 d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 IS B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: SMARY PLATON Curso: 8<sup>vo</sup> Fecha: \_\_\_\_\_

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a) Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Melany Ambri Curso: 8<sup>vo</sup> 9<sup>o</sup> B<sup>n</sup> Fecha: 13/05/2025

10

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: HPlanty Ambi Curso: 6<sup>to</sup> 9<sup>o</sup> Fecha: 13/01/25

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85,5%
- b. 90,5%
- c. 95,5%
- d. 99,5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Melany Ambi Curso: 6<sup>vo</sup> 9<sup>o</sup> Fecha: 13-05-25

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Ángel Segovia

Curso: 8<sup>vo</sup> B<sup>o</sup>

Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter.
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c.  Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b.  Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b.  Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales.
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b.  Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c.  Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Éngel Segovia Curso: 8<sup>vo</sup> "B" Fecha: 13-03-2025

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad-percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal\*
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c.  Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c.  95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b.  Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b.  Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c.  Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Ángel Segura Curso: 8<sup>vo</sup> 1<sup>o</sup> Fecha: 13-03-2025

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Mullo René Curso: 8<sup>vo</sup> "B" Fecha: \_\_\_\_\_

07

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Mulla René Curso: 8<sup>vo</sup> "B" Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?
- a. Establecer qué se debe hacer
  - b. Controlar el presupuesto del proyecto
  - c. Gestionar la fuerza laboral
  - d. Gestionar problemas externos
9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?
- a. Cualificación del personal
  - b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
  - c. Falta de información
  - d. Adaptación a la nueva cultura
10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?
- a. Jefes de cuadrilla
  - b. Capataces
  - c. Ingenieros
  - d. Jefes de obra
11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?
- a. 85.5%
  - b. 90.5%
  - c. 95.5%
  - d. 99.5%
12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?
- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
  - b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
  - c. Identificar los riesgos del proyecto.
  - d. Crear un cronograma del proyecto.
13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?
- a. Documentar el cronograma del proyecto.
  - b. Documentar el alcance del proyecto.
  - c. Documentar el presupuesto del proyecto.
  - d. Documentar los riesgos del proyecto.
14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?
- a. Carta del proyecto
  - b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
  - c. Diagrama de Red del Proyecto
  - d. Cronograma del Proyecto
15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?
- a. Más de doce semanas
  - b. Entre cuatro y seis semanas
  - c. Más o menos ocho semanas
  - d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Muito Rene Curso: 8º "B" Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Juan José Torres Salinas Curso: Octavo B Fecha: 13-Mayo-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros



03

# Gerencia de proyectos

## Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Iván Arellano Curso: 8vo B Fecha: 13-05-2025

En el cuestionario a continuación responda 10 preguntas. Si responde más de 10 autoriza al docente eliminar al azar las excedentes.

En las preguntas de opción múltiple a continuación se presentan 4 posibles opciones de respuesta de las cuales una sola opción es la respuesta correcta. Se asignará 1 punto si la respuesta seleccionada por el estudiante es la correcta, en caso contrario se calificará con cero puntos.

1. ¿Qué porcentaje de grandes proyectos, según la Encuesta Global de Proyectos de Construcción de KPMG, finalizaron a tiempo y dentro del presupuesto?

- X a. 50%
- b. 25%
- c. 75%
- d. 10%

2. ¿Qué marco teórico se menciona como relevante para el estudio de la influencia de los gerentes de proyecto en la productividad?

- a. Jerarquía de Necesidades de Maslow
- b. Las Cinco Fuerzas de Porter
- c. Modelo de Gestión del Cambio de Kotter
- d. Análisis FODA

3. ¿Cómo facilita la estructura matricial la ejecución eficaz de proyectos en entornos complejos y dinámicos?

- a. Estableciendo una jerarquía rígida
- b. Mediante una autoridad clara de los gerentes de proyecto
- c. Integrando áreas funcionales y equipos de proyecto
- d. Minimizando la comunicación interdepartamental

4. ¿Qué papel desempeñan los valores culturales en las estructuras organizativas de los proyectos?

- a. No son significativos para el éxito del proyecto
- b. Pueden dificultar la asignación de roles
- c. Afectan la lealtad y el compromiso con el proyecto
- d. Solo son relevantes en estructuras funcionales

5. En cuanto a la autoridad en una estructura matricial, ¿cuál es un problema común que puede surgir?

- a. Líneas de reporte claras
- b. Autoridad compartida entre los gerentes de proyecto y funcionales
- c. Mayor independencia de los gerentes de proyecto
- d. Reducción de la complejidad en la toma de decisiones

6. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de coordinación en proyectos de construcción?

- a. Aumentar el número de partes interesadas.
- b. Reducir el retraso en la información.
- c. Reducir el coste de los materiales.
- d. Eliminar la necesidad de gestión de proyectos.

7. ¿De qué depende el grado de coordinación requerido para cualquier proyecto?

- a. El número de partes interesadas
- b. El presupuesto del proyecto
- c. Su complejidad y la cantidad de información intercambiada
- d. La ubicación del proyecto

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: Iván Arellano Curso: 8<sup>vo</sup> B Fecha: \_\_\_\_\_

8. ¿Cuál es la función de la planificación maestra en el Sistema de Último Planificador?

- a. Establecer qué se debe hacer
- b. Controlar el presupuesto del proyecto
- c. Gestionar la fuerza laboral
- d. Gestionar problemas externos

9. ¿Cuál fue la principal dificultad percibida en la implementación del Sistema de Último Planificador (LPS) en todas las categorías?

- a. Cualificación del personal
- b. Demasiado tiempo dedicado a la planificación
- c. Falta de información
- d. Adaptación a la nueva cultura

10. ¿Qué grupo consideró que debía dedicar demasiado tiempo a la planificación usando LPS?

- a. Jefes de cuadrilla
- b. Capataces
- c. Ingenieros
- d. Jefes de obra

11. ¿Qué porcentaje de los entrevistados percibió una mejora en el sistema general de gestión de la producción?

- a. 85.5%
- b. 90.5%
- c. 95.5%
- d. 99.5%

12. ¿Cuál es el propósito principal de la EDT (EDT) en la gestión de proyectos?

- a. Determinar el presupuesto del proyecto.
- b. Establecer las bases para la ejecución del plan y la finalización exitosa del proyecto.
- c. Identificar los riesgos del proyecto.
- d. Crear un cronograma del proyecto.

13. ¿Cuál es el propósito de la EDT en relación con la planificación del proyecto?

- a. Documentar el cronograma del proyecto.
- b. Documentar el alcance del proyecto.
- c. Documentar el presupuesto del proyecto.
- d. Documentar los riesgos del proyecto.

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza en conjunto con el EDT para definir la asignación de los paquetes de trabajo del proyecto?

- a. Carta del proyecto
- b. Estructura de desglose organizacional (OBS)
- c. Diagrama de Red del Proyecto
- d. Cronograma del Proyecto

15. ¿Cuál es la duración recomendada para un paquete de trabajo desde el punto de vista de seguimiento del progreso y de costos del proyecto?

- a. Más de doce semanas
- b. Entre cuatro y seis semanas
- c. Más o menos ocho semanas
- d. Una semana

## Gerencia de proyectos

### Control de lectura 2 GP 2025 1S B

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

16. ¿Cuál es el propósito de una Hoja de Asignación de Trabajos en una planta industrial?

- a. Estimar los recursos necesarios para las tareas.
- b. Asignar tareas específicas a los responsables.
- c. Crear un diagrama de barras organizado.
- d. Construir una EDT.

17. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un entregable en el contexto de la EDT?

- a. Una actividad que debe completarse
- b. Un resultado único y verificable del proyecto
- c. Un conjunto de tareas necesarias para la finalización del proyecto
- d. El cronograma general del proyecto

18. ¿Qué regla enfatiza que el 100% de todo el trabajo del proyecto debe identificarse en una EDT?

- a. La regla de finalización
- b. La regla de los entregables
- c. La regla del 100%
- d. La regla del alcance

19. Según la Guía del PMBOK, ¿cómo se define una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)?

- a. Un cronograma lineal de las tareas del proyecto
- b. Un organigrama de las partes interesadas del proyecto
- c. Una descomposición jerárquica del trabajo del proyecto
- d. Un resumen de los objetivos del proyecto

20. ¿Qué tipos de proyectos requieren una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), independientemente de su enfoque?

- a. Solo proyectos con enfoque externo
- b. Solo programas con múltiples partes interesadas
- c. Proyectos con enfoque interno y externo
- d. Proyectos con objetivos poco claros

