Cronograma del trabajo investigativo

	CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO (400 HORAS)

	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (20 HORAS SEMANALES)
	TIEMPO TENTATIVO (Expresado en cada mes)

	
	AÑO 2023 - 2024

	
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	FASE 1: CAPÍTULO I (EL PROBLEMA)

	Planteamiento, formulación y delimitación del problema
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desarrollo de la justificación y elaboración de objetivos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 2: CAPÍTULO II (ESTADO DEL ARTE)

	Investigación de la fundamentación teórica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulación de la hipótesis a defender y determinación de variables
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presentación del avance del trabajo de titulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 3: CAPÍTULO III (MARCO METODOLÓGICO)

	Determinación de la metodología de la investigación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Determinación de la población y la muestra a estudiar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Establecimiento de técnicas y procedimientos de investigación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FASE 4: CAPÍTULO IV (DESARROLLO DE LA ELABORACIÓN DE RESULTADOS)

	Análisis documental
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de la investigación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración de conclusiones y Recomendaciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Socialización de la investigación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entrega formal de la planificación estratégica; 100% del trabajo de titulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Defensa del trabajo de titulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
	HORAS TOTALES
	PORCENTAJE DE AVANCE

	Metodología de la investigación
	40
	10%

	Tutoría del proyecto de investigación
	30
	7.5%

	Aprendizaje autónomo
	100
	25%

	Desarrollo del proyecto de investigación
	230
	57.5%

	TOTAL
	400
	100%


NOTA: Este cronograma podrá ser modificado dependiendo los acontecimientos que se presenten en el desarrollo de la ejecución

